

การติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

1. ผลการดำเนินการโครงการ

กนอ. ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) เสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูงในเดือน เมษายน 2563 นำเสนอคณะกรรมการบูรณาการแผนบริหารงาน กนอ. ในเดือน พฤษภาคม 2563 และเสนอต่อคณะกรรมการ กนอ. ในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จำนวน 27 โครงการ สรุปภาพรวม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์					รวม
	Growth	Green	Great	Good Governance	Global Competition	
โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	14	5	3	2	3	27
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนและปรับแผน	-	-	-	-	-	0
โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน	-	-	-	-	-	0
รวม	14	5	3	2	3	27

- 1) โครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- 2) โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนและปรับแผน จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
- 3) โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

2. งบประมาณ

งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการตามแผนเบิกจ่ายรายปี 2563 รวม 27 โครงการ จำนวนเงิน 528.918 ล้านบาท เป็นวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนของเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 185.985 ล้านบาท โดยมีการเบิกงบลงทุนแล้ว จำนวน 185.985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100