

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

- งานรื้อถอน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานรื้อถอน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานจัดหาสำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งานรื้อถอน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานรื้อถอน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานจัดหาสำนักงานสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งานรื้อถอน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานรื้อถอน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 2.88 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้

- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 จ่ายเงินร้อยละ 2.88 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้

- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01%
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา




(นายฉกาจ พัฒนศรี)

ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 6 จ่ายเงินร้อยละ 7.42 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้

- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 10.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบไฟฟ้า อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้


ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ประธานกรรมการ



กรรมการ



ส.พ.ร.ณ.ค.

กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 7 จ่ายเงินร้อยละ 7.42 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้

- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบไฟฟ้า อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 จ่ายเงินร้อยละ 8.34 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้

- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานโครงสร้าง อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบไฟฟ้า อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 9 จ่ายเงินร้อยละ 8.42 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้


- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้



(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ประธานกรรมการ



กรรมการ



ส.พ.ร.ณ.ก.

กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบไฟฟ้า อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบไฟฟ้า หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 10 จ่ายเงินร้อยละ 9.60 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้


- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้



(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบไฟฟ้า อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

(นายฉกาจ พัฒนศรี)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

- งานระบบไฟฟ้า หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 11 จ่ายเงินร้อยละ 11.37 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้


- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 20.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้



(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 12 จ่ายเงินร้อยละ 12.64 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้


- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบห้องประชุม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- COMPUTER SYSTEM อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 30.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้



(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 40.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 70.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน หอสังเกตการณ์ ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 13 จ่ายเงินร้อยละ 11.85 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้


- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบห้องประชุม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้



(นายฉกาจ พัฒนศรี)
ประธานกรรมการ



กรรมการ



ส.พ.ร.ณ.ก.

กรรมการ



กรรมการ



ร.ต.น.

กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

- COMPUTER SYSTEM อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 60.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบห้องประชุม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- COMPUTER SYSTEM อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 50.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานผังบริเวณและงานภายนอก อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานสถาปัตยกรรม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

ภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา




(นายฉกาจ พัฒนศรี)

ประธานกรรมการ



(นายวิเชษฐ์ กันตังกุล)

กรรมการ



(น.ส.สุพรรณิกา จิรปฐมชัย)

กรรมการ



(นายสมรัก บัวชื่น)

กรรมการ



(นายรัตนพงศ์ ฤกษ์ขจรบุญ)

กรรมการ



(นายวรพล เพ็ชรภา)

กรรมการ



(น.ส.กนกอร แอ่งกลาง)

กรรมการและเลขานุการ

- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบห้องประชุม อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- COMPUTER SYSTEM อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานระบบสุขาภิบาล อาคารสำนักงาน ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 80.01% ของปริมาณงานส่วนนี้
- ระบบห้องประชุม อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- COMPUTER SYSTEM อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานภูมิสถาปัตย์ อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ของปริมาณงานส่วนนี้
- งานตกแต่งภายใน อาคารสัมมนา 102 ปริมาณงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 90.01% ของปริมาณงานส่วนนี้

งวดที่ 15 จ่ายเงินร้อยละ 6.04 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้

การเบิกเงิน ในส่วน ของ Material On Site สามารถเบิกได้ ไม่เกิน 70% ของยอดปริมาณงานส่วนนั้น ๆ ได้
เมื่อมีการส่งมอบและตรวจรับ จาก ผู้ควบคุมงาน
