

# แผน/ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2561 วงเงิน 1,223.247 ล้านบาท

รายการ	แผนเบิกจ่าย ปี 2561	ผลเบิกจ่าย ปี 2561
<b>1.งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>	<b>276.299</b>	<b>166.211</b>
<b>2.งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว</b>	<b>656.389</b>	<b>409.811</b>
➢ งบลงทุนที่จัดทำเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน	67.360	64.000
➢ แผนงานพัฒนาพื้นที่นิคมฯภาคใต้ ระยะที่ 3 เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมยางพารา	532.829	341.744
➢ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กนอ.	8.200	3.659
➢ แผนงานก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร(TSC)ที่นิคมฯ แหลมฉบัง	48.000	0.408
<b>3.งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ</b>	<b>290.559</b>	<b>320.561</b>
➢ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว	290.559	320.561
<b>แผนเบิกจ่ายงบลงทุน</b>	<b>1,223.247</b>	<b>896.583</b>
	<b>100%</b>	<b>73.30%</b>

## หมายเหตุ :- ปัญหาอุปสรรค

- เนื่องจากมีฝนตกชุกมาก และมีงานเพิ่ม ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้
- บางรายการมีการร้องเรียนในการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องใช้เวลาในการส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลใช้เวลาประมาณ 60 วัน รอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางอีกประมาณ 60 วัน
- กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อ/จัดจ้างฉบับใหม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้ได้ผู้รับจ้างล่าช้าเบิกจ่ายได้ไม่ทันภายในปี 2561