

# แผน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุน กนอ. ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)

รายการ	แผนเบิกจ่ายทั้งปี (1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62)	แผนเบิกจ่าย งวด 6 เดือน (1ต.ค.61-31มี.ค.62)	ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 62
<b>1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี</b>	<b>231.288</b>	<b>44.796</b>	<b>45.934</b>
<b>2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว</b>	<b>445.413</b>	<b>139.770</b>	<b>139.771</b>
-แผนงานพัฒนาระบบปฏิบัติการดิจิทัล ของ กนอ. (ปี 2561-2562)	6.536	3.308	3.308
- แผนพัฒนาระบบจัดการเอกสารอัจฉริยะ	5.000	-	-
- เข้าบริการระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)(สนพ.)ระยะที่ 2	59.600	29.800	29.800
- จ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ(สนพ.)ระยะที่ 2	4.400	2.200	2.200
- แผนงานก่อสร้างศูนย์ TSC เพื่อรองรับ EEC ที่ นิคมฯ แหลมฉบัง	99.592	3.220	3.220
- แผนงานก่อสร้างนิคมฯ Rubber City	191.085	101.242	101.243
-แผนงานติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV สนป.	44.000	-	-
-แผนงานติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV สนจ.	35.200	-	-
<b>3. งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ</b>	<b>558.533</b>	<b>291.028</b>	<b>291.028</b>
-จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว	328.193	160.978	160.978
-จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1	230.340	130.050	130.050
<b>รวมงบลงทุนขออนุมัติทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)</b>	<b>1,235.233</b>	<b>475.594</b>	<b>476.733</b>
คิดเป็นร้อยละของแผน 6 เดือน			<b>100.24</b>
คิดเป็นร้อยละของแผนรายปี			<b>38.59</b>