

## การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ วงเงินรวม 213.987 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่นิคมแหลมฉบัง เพื่อรองรับ EEC	90.552
2	โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ อ.สะเดา จ.สงขลา	17.774
3	ปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงที่นิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา	1.980
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานที่นิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา	7.265
5	จัดซื้อและปรับปรุงห้องอาคารสำนักงาน เพื่อรองรับนิคมฯ Rubber City	2.916
6	ระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV นิคมฯ บางปู	44.000
7	ระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV นิคมฯ แหลมฉบัง	35.200
8	ระบบนำจิตเพื่อขายให้เรือ-โครงการเดินท่อขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 กม. พร้อมอุปกรณ์จ่ายคลอรีน ของท่าเรือ MIT	9.300
9	โครงการพัฒนาระบบเอกสารอัจฉริยะ สนง.	5.000
<b>รวม</b>		<b>213.987</b>

### ปัญหาอุปสรรค

#### รายการที่ 1 รายการก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่นิคมแหลมฉบัง เพื่อรองรับ EEC

- การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากบริษัทที่รับจ้างขอคืนงานและบอกเลิกสัญญาจ้าง ส่งผลกระทบให้ กนอ. ต้องยกเลิกสัญญาจ้าง และนัยสำคัญของการยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่ กนอ. ไม่สามารถควบคุมได้และไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของ กนอ. ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

#### รายการที่ 2 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ อ.สะเดา จ.สงขลา

- การก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ที่มีสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

#### รายการที่ 3-9

- กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับปรุง TOR บางรายการ ที่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้ได้ผู้รับจ้างล่าช้าส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้