

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – เม.ย. 62)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	สถานะ	หมายเหตุ
Growth	1. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว	ตามแผน	
	2. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา	ตามแผน	
	3. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	ตามแผน	
	4. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	ตามแผน	
	5. โครงการพัฒนานิคมฯ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park	ตามแผน	
	6. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3	ตามแผน	
	7. โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อขาย/เช่า/ใช้ประโยชน์นิคม	ตามแผน	
	8. โครงการ Digital Communications	ตามแผน	
	9. โครงการพัฒนา Business Complex นิคมฯ ลาดกระบัง	ตามแผน	
	10. โครงการพัฒนา Business Complex นิคมฯ บางปู	ตามแผน	
	11. โครงการพัฒนา Business Complex นิคมฯ บางพลี	ตามแผน	
	12. โครงการขยายระบบผลิตน้ำประปา นิคมฯ แหลมฉบัง	ตามแผน	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	สถานะ	หมายเหตุ
Green	1.โครงการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทและตรวจประเมินนิคมฯ เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ตามแผน	
	2. โครงการยกระดับความพึงพอใจต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Brand)	ตามแผน	
	3. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ	ตามแผน	
	4.โครงการประเมินและลดความเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้วิธี PHA (Process Hazard Analysis)	ตามแผน	
	5. โครงการ Process safety management	ตามแผน	
	6. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Image)	ตามแผน	
	7. โครงการประชารัฐพัฒนาชุมชน	ตามแผน	
Great	1.โครงการปรับปรุงและขยายอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 นิคมฯ ภาคใต้	ตามแผน	
	2.โครงการ Factory & Partner Visit	ตามแผน	
	3. แผนงาน Digital I-EA-T (BA/e-collecting/open data)	ตามแผน	
	4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	ตามแผน	
	5. โครงการจัดเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านอนุมัติอนุญาต TSC-EEC	ไม่เป็นไปตามแผน	ปัจจุบันผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
	6. โครงการพัฒนากระบวนการอนุมัติอนุญาตรองรับกฎหมาย 8 ฉบับ	ไม่เป็นไปตามแผน	ปัจจุบันผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
	7. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กร	ตามแผน	
	8. โครงการศึกษาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวตั้ง	ตามแผน	
	9. โครงการยกระดับความผูกพันของบุคลากร	ตามแผน	
	10. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์กร	ตามแผน	
Good Governance	1.โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560	ตามแผน	
	2. โครงการสร้างการรับรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ กนอ.	ตามแผน	
	3. โครงการ CG Day	ตามแผน	
	4. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงาน	ตามแผน	